



CRNA GORA

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA
I TURIZMA

**Izvještaj o implementaciji
Nacionalne strategije za transpoziciju, implementaciju i
primjenu pravne tekovine EU
u oblasti životne sredine i klimatskih promjena
s
Akcionim planom
za period 2016-2020.**

izvještajni period
jul – decembar 2016.

Podgorica, januar 2017.

Sadržaj

Uvod	3
1. Ocjena stanja u pogledu realizacije obaveza predviđenih Strategijom s AP u pogledu transpozicije i implementacije, za period jul – decembar 2016. godine	4
1.1 Pregled realizacije planiranih obaveza po podoblastima u pogledu transpozicije i implementacije, za period jul – decembar 2016. godine	5
1.1.1. Horizontalno zakonodavstvo.....	5
1.1.2. Upravljanje otpadom	5
1.1.3. Kvalitet vazduha	5
1.1.4. Kvalitet voda	5
1.1.5. Zaštita prirode.....	6
1.1.6. Industrijsko zagađenje.....	6
1.1.7. Hemikalije	6
1.1.8. Buka.....	7
1.1.9. Civilna zaštita.....	7
1.1.10. Klimatske promjene	7
1.2. Pregled planiranih obaveza po resorima u pogledu transpozicije i impelmentacije, za period jul – decembar 2016. godine	8
2. Prikaz realizacije obaveze shodno Strategiji s AP u dijelu jačanja administrativnih kapaciteta, za period jul - decembar 2016. godine	10
2.1 Stepen realizacije obaveza u pogledu jačanja administrativnih kapaciteta po resorima do kraja 2016. godine	10
2.1.1. Ministarstvo održivog razvoja i turizma	10
2.1.2. Uprava za inspekcijske poslove	10
2.1.3. Agencija za zaštitu životne sredine	10
2.1.4. Institut za biologiju mora (IBM)	10
2.1.5. Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju (ZHS)	10
2.1.6. Ministrastvo pravde (MP).....	10
2.1.7. Zavod za statistiku Crne Gore (MONSTAT).....	11
2.1.8. Ministarstvu zdravlja.....	11
2.1.9. Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja	11
2.2. Razlozi za neispunjenje obaveza institucija u pogledu jačanja administrativnih kapaciteta.....	11
Zaključci.....	12

Uvod

Vlada Crne Gore je, na sjednici od 28. jula 2016. godine usvojila Nacionalnu strategiju za transpoziciju, implementaciju i primjenu pravne tekovine EU u oblasti životne sredine i klimatskih promjena s Akcionim planom za period 2016-2020 (u daljem tekstu: Strategija s AP).

Strategija s AP je pripremljena i strukturirana da odgovori na zahtjeve početnog mjerila za Poglavlje 27 – Životna sredina i klimatske promjene, kroz pripremu sveobuhvatne nacionalne strategije, uključujući i akcioni plan, koji će poslužiti kao osnov za transpoziciju, implementaciju i primjenu pravne tekovine EU u oblasti životne sredine i klimatskih promjena, uključujući i planove za razvoj relevantnih administrativnih kapaciteta i procjenu potrebnih finansijskih resursa. Takođe, početnim mjerilom bilo je potrebno posveti posebnu pažnju na usklađivanje sa pravnom tekovinom EU u sektorima: kvalitet voda i upravljanje otpadom, kroz integrisanje mjera za minimalizaciju otpada, koji se ne može tretirati nikako drugačije osim odlaganjem na deponiji, kao i na planiranje politike i pitanja administrativnih kapaciteta za klimatsku akciju.

Poglavlje 27 obuhvata deset podoblasti, i to: Horizontalno zakonodavstvo, Kvalitet vazduha, Upravljanje otpadom, Kvalitet voda, Zaštita prirode, Industrijsko zagađenje, Hemikalije, Buka, Civilna zaštita i Klimatske promjene, koje su obuhvaćene Strategijom s AP.

Za realizaciju obaveza predviđenih Strategijom s AP zadužene su sledeće institucije: Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Ministarstvo ekonomije, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat za vanredne situacije, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva – Lučka kapetanija, Agencija za zaštitu životne sredine, Uprava za inspekcijske poslove, Uprava za vode, Uprava carina, Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, Institut za biologiju mora, Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju, Zavod za statistiku Crne Gore, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom, Javno preduzeće za Nacionalne parkove Crne Gore, jedinice lokalne samouprave, Centar za eko-toksikološka ispitivanja i Akreditaciono tijelo Crne Gore.

Akcionim planom (AP) predviđena je realizacija 209 mjera u pogledu transpozicije i implementacije pravne tekovine EU u ovoj oblasti, a u okviru perioda 2016-2020. Takođe, Strategijom s AP predviđeno je jačanje administrativnih kapaciteta za 134 do 2020. godine, i to na poslovima transpozicije, implementacije i primjene pravne tekovine EU, imajući u vidu da je trenutni broj zaposlenih 126, dok je Strategijom identifikovana potreba za ukupno 260.

Ekonomska i finansijska analiza Strategije s AP pokazala je da će ukupni troškovi usklađivanja sa standardima EU do 2035. godine iznositi 1,42 milijarde eura, kojom se ujedno definišu izvori i modeli finansiranja.

Dokument daje jasnu listu prioriteta za period 2016-2020, kroz tri dijela.

Prvi dio dokumenta je strateški dio i u njemu se definiše strateški pristup Crne Gore procesu usklađivanja sa EU za Poglavlje 27, za svih deset podoblasti tog poglavlja. Ovaj dio je pripremljen na osnovu detaljne analize pravnih, institucionalnih i ekonomskih/finansijskih nedostataka koja je jasno pokazala sadašnju situaciju u smislu transpozicije, implementacije i primjene pravne tekovine EU.

Drugi dio dokumenta je ekonomska i finansijska analiza koja sadrži procjenu ukupnih troškova usklađivanja, ograničenja finansijske priuštivosti i potrebne finansijske resurse.

Treći dio ovog dokumenta, koji je zapravo AP, sadrži pregled aktivnosti koje omogućavaju Vladi Crne Gore da ispuni obaveze u procesu evropske integracije na planiran i proaktivan način, kroz postizanje jasno definisanih ciljeva. AP za svih deset podoblasti daje pregled planova u pogledu transpozicije/implementacije pravne tekovine EU, institucije koje su zadužene za njihovo sprovođenje, planirani rok za postizanje istog, uključujući i neophodnu tehničku podršku, kao i planove za jačanje administrativnih kapaciteta sa ciljem postizanja navedenog.

Praćenje realizacije AP sprovedeno je za svaku od deset podoblasti u okviru Poglavlja 27 - Životna sredina i klimatske promjene. Koordinatori podoblasti su direktno saradivali sa fokalnim tačkama u nadležnim institucijama/organima koji su zaduženi za realizaciju predviđenih aktivnosti, čime su dobijene informacije od strane imenovanih odgovornih osoba za svaku pojediničnu definisanu mjeru o svim pitanjima koja su relevantna za proces izvještavanja.

Shodno metodologiji izvještavanja koja je predviđena Strategijom, kontakt osobe su dostavile koordinatorima podoblasti svoje inpute za period jul – decembar 2016, na bazi kog su koordinatori pripremili pojedinačne Izvještaje po podoblastima, na osnovu kog je Direktorat za EU integracije i međunarodnu saradnju pripremio Prvi kvartalni Izvještaj o implementaciji mjera predviđenih Strategijom s AP (Izvještaj).

Iako je Strategijom s AP predviđeno kvartalno izvještavanje, imajući u vidu da je Strategija s AP usvojena krajem jula, a uzimajući u obzir da tokom avgusta nije bilo realizacije aktivnosti, usled godišnjih odmora, Izvještaj je obuhvatio period jul-decembar 2016. godine.

U nastavku Izvještaja dat je presjek stanja u pogledu realizacije obaveza koje su predviđene Strategijom s AP. Presjek stanja se odnosi na realizaciju obaveza po podoblastima i resorima, u pogledu transpozicije i implementacije pravne tekovine EU za Poglavlje 27, a za period jul-decembar 2016. godine. Izvještaj sadrži i prikaz realizacije obaveza kada su u pitanju administrativni kapaciteti, po resorima, takođe za period jul-decembar 2016. godine.

1. Ocjena stanja u pogledu realizacije obaveza predviđenih Strategijom s AP u pogledu transpozicije i implementacije, za period jul – decembar 2016. godine

Strategijom s AP u pogledu transpozicije i implementacije, za period jul - decembar 2016. godine, bilo je planirano ukupno **25 obaveza**, od čega je **deset (10) realizovano**, što čini stepen realizacije od **40%**. U nastavku je dat pregled planiranih obaveza po podoblastima i resorima.

1.1 Pregled realizacije planiranih obaveza po podoblastima u pogledu transpozicije i implementacije, za period jul – decembar 2016. godine

Analizom obaveza planiranih Strategijom s AP za period jul – decembar 2016. godine po podoblastima izvodi se zaključak da je bio planiran sledeći broj obaveza: Hemikalije (12), Industrijsko zagađenje (5), Kvalitet voda (3) i Buka (2), dok je u podoblastima: Kvalitet vazduha, Upravljanje otpadom i Zaštita prirode bila planirana po jedna obaveza. Nije bilo planiranih obaveza kako u pogledu transpozicije, tako i u pogledu implementacije pravne tekovine EU u podoblastima: Horizontalno zakonodavstvo, Civilna zaštita i Klimatske promjene. Shodno navedenom, u nastavku je dat pregled stepena realizacije obaveza po podoblastima, koje su bile planirane za period jul - decembar 2016. godine.

1.1.1. Horizontalno zakonodavstvo

Shodno Strategiji s AP **nije bilo predviđenih obaveza** u pogledu transpozicije i implementacije pravne tekovine EU u ovoj podoblasti.

1.1.2. Upravljanje otpadom

Strategijom s AP planirana jedna (**1**) obaveza Ministarstva održivog razvoja i turizma (MORT), i to *Donošenje Odluke o izboru opcije za upravljanje otpadom*, i ista **nije realizovana**.

1.1.3. Kvalitet vazduha

Strategijom s AP planirana jedna (**1**) obaveza MORT-a u pogledu transpozicije pravne tekovine EU, i to *Donošenje podzakonskog akta* (Uredba o graničnim vrijednostima sadržaja zagađujućih materija u tečnim gorivima naftnog porijekla, a u skladu sa Direktivom (EU) 2016/802, izmjenjena Direktiva 2012/33/EU (Brodsko gorivo) i Direktiva 1999/32/EZ (Sadržaj sumpora u tečnim gorivima)), i ista **nije realizovana**, imajući u vidu da se očekuje mišljenje od strane Evropske komisije¹ u pogledu potrebe za razmatranje iste.

1.1.4. Kvalitet voda

Strategijom s AP planirane su tri (**3**) obaveze, koje su i realizovane. Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja (MPRR) realizovalo je jednu (**1**) obavezu u pogledu uspostavljanja Ekspertske radne grupe za vode, dok je MORT realizovalo jednu (**1**) obavezu u pogledu transpozicije pravne tekovine EU, tj. Odluke Komisije 2014/431/EU (Format izvještavanja - UWWT), kroz usvajanje Zakona o upravljanju komunalnim otpadnim vodama ("Službeni list CG", br. 2/17). Takođe, realizovana je i jedna (**1**) zajednička aktivnost MORT-a i MPRR-a u pogledu transpozicije pravne tekovine EU, tj. Direktive 91/271/EEZ (Komunalne otpadne vode – UWWT), kroz usvajanje Zakona o upravljanju komunalnim otpadnim vodama.

¹ Izvještajem Evropske komisije o napretku Crne Gore za 2016. konstatovano da je Crna Gora u naprednoj fazi kada je riječ o usklađivanju sa Direktivom o smanjenju sadržaja sumpora u određenim tečnim gorivima.

1.1.5. Zaštita prirode

Shodno Strategiji s AP planirana jedna (1) obaveza MORT-a, a koja se odnosi na uspostavljenje Ekspertske radne grupe za zaštitu prirode i ista **nije realizovana**. Imenovani su predstavnici svih relevantnih institucija i pripremljen Nacrt rješenja za obrazovane ekspertske radne grupe za zaštitu prirode koja će brojati 23 člana, sa jasno definisanim zadacima koji proizilaze iz Strategije s AP, koji je u fazi usaglašavanja.

1.1.6. Industrijsko zagađenje

Shodno Strategiji s AP planirano pet (5) obaveza u pogledu transpozicije pravne tekovine EU, od čega je od strane MORT i Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) – Direktorat za vanredne situacije (DVS) realizovana jedna (1), a odnosi se na transpoziciju Direktive 2012/18/EU o kontroli opasnosti od velikih udesa koje uključuju opasne supstance (Seveso III), što je postignuto kroz *Zakon o životnoj sredini ("Sl. list CG", br. 52/16)* i kroz usvajanje dva podzakonska akta *Pravilnik o količinama opasnih materija po kategorijama kojima se određuje stepen rizika seveso postrojenja ("Sl. list CG", br. 63/16 od 6.10.2016)* i *Pravilnik o bližem sadržaju plana prevencije i plana zaštite od udesa (Službeni list CG, br. 67/16 od 26.10.2016. god.)* Za preostale četiri (4) planirane obaveze u pogledu transpozicije Regulative (EZ) br. 166/2006 o registru zagađivača (EPRTR), Regulative (EZ) br. 66/2010 o ekološkom označavanju (Ecol label), Regulative (EZ) br. 1221/2009 (EMAS) i Odluke Komisije 2012/481/EU (ekološko označavanje) nadležno je bilo MORT i iste nisu realizovane.

1.1.7. Hemikalije

Shodno Strategiji s AP planirano dvanaest (12) obaveza, deset (10) u pogledu transpozicije, dvije (2) u pogledu implementacije pravne tekovine EU u ovoj podoblasti. MORT je realizovalo četiri (4) obaveze, a koje se odnose na transpoziciju Regulative (EZ) br. 528/2012 (Biocidi) – kroz usvajanje *Zakona o biocidnim proizvodima ("Sl. list CG", br 54/16)*, kao i Direktive Savjeta 87/217/EEZ (Azbest), Regulative (EZ) br. 1102/2008 (Izvoz i skladištenje metalne žive) i Regulative (EZ) br. 850/2004 (POPs), kroz *Zakon o životnoj sredini ("Sl. list CG", br. 52/16)*. Otpočelo sa sa realizacijom dvije (2) planirane obaveze AZŽS u pogledu implementacije pravne tekovine EU u ovoj podoblasti, za koje je predviđena realizacija u kontinuitetu, počev od 2016. godine, te su stoga tretirane kao **realizovane**. Navedene obaveze se odnose na Izvještavanje o komunikaciji o bezbjednom korišćenju hemikalija i uspostavljanje i vođenje PIC postupka (uvoz-izvoz hemikalija), a u skladu sa Regulativom 1272/2008 i Roterdamskom konvencijom).

Nisu realizovane četiri (4) obaveze MORT-a koje se odnose na transpoziciju četiri Regulative kroz usvajanje Zakona o hemikalijama, jedna (1) MPRR-a koja se odnosi na transpoziciju Direktive 2010/63/EU o zaštiti životinja koje se koriste u naučne svrhe, kroz usvajanje Zakona o dobrobiti životinja, kao i jedna (1) zajednička obaveza MORT, Ministarstva ekonomije (ME) i Akreditacionog tijela Crne Gore (ATCG), koja se takođe odnosi na transpoziciju Direktive 2004/9/EZ - Verifikacija - Dobra laboratorijska praksa, kroz usvajanje Zakona o hemikalijama. Kašnjenje u realizaciji obaveza koje se odnose na usvajanje Zakona o hemikalijama posledica je dugih procedura u pogledu dobijanje mišljenja od strane Evropske komisije na isti.

1.1.8. Buka

Shodno Strategiji s AP planirane dvije (2) obaveze, jedna (1) MORT-a koja se odnosi na transpoziciju i jedna (1) AZŽS koja se odnosi na implementaciju pravne tekovine EU u ovoj podoblasti, i iste nisu realizovane.

1.1.9. Civilna zaštita

Shodno Strategiji s AP **nije bilo predviđenih obaveza** u pogledu transpozicije i implementacije pravne tekovine EU u ovoj podoblasti.

1.1.10. Klimatske promjene

Shodno Strategiji s AP **nije bilo predviđenih obaveza** u pogledu transpozicije i implementacije pravne tekovine EU u ovoj podoblasti.

Sumirajući prethodno navedeno, u podoblasti Kvaliteta voda realizovane su sve predviđene obaveze, dok su djelimično realizovane obaveze u podoblastima: Industrijsko zagađenje i Hemikalije. Podoblasti u okviru kojih nisu realizovane predviđene obaveza u skladu sa Startegijom s AP su: Kvalitet vazduha, Upravljanje otpadom, Zaštita prirode i Buka, dok u podoblastima: Horizontalno zakonodavstvo, Civilna zaštita i Klimatske promjene nije bilo planiranih obaveza u pogledu transpozicije i implementacije pravne tekovine EU.

Od ukupno **25 obaveza** planiranih Strategijom s AP do kraja 2016. **realizovano je deset (10)**, od čega je realizacija **dvije (2)** obaveze predviđena u kontinuitetu, što čini stepen realizacije od **40%**. Grafičkim prikazom u nastavku dat je stepen realizacije obaveza shodno Strategiji s AP za period jul - decembar 2016. godine.



Grafički prikaz 1: Stepen realizacije obaveza shodno Strategiji s AP za period jul -decembar 2016. godine

1.2. Pregled realizacije planiranih obaveza po resorima u pogledu transpozicije i impelmentacije, za period jul – decembar 2016. godine

U nastavku Izvještaja dat je presjek stanja u pogledu realizacije obaveza koje su predviđene Strategijom s AP, po resorima, a za period jul – decembar 2016. godine.

Institucija	Mjera		Status realizacije
MORT	-Direktiva (EU) 2016/802 izmjenjena Direktiva 2012/33/EU (Brodsko gorivo) -Direktiva 1999/32/EZ (Sadržaj sumpora u tečnim gorivima)	Donošenje podzakonskog akta	Nerealizovano
	Donošenje odluke o izboru opcije za upravljanje otpadom		Nerealizovano
	Odluka Komisije 2014/431/EU (Format izvještavanja UWWT)	Donošenje Zakona o upravljanju komunalnim otpadnim vodama	Realizovano
	Radna ekspertska grupa za zaštitu prirode		Nerealizovano
	Regulativa (EZ) br. 166/2006 (EPRTR)	Izmjene i dopune zakona; Izrada i donošenje podzakonskog akta o PRTR	Nerealizovano
	Regulativa (EZ) br. 66/2010 o ekološkom označavanju (Ekološko označavanje)	Izmjene i dopune zakona; Izrada i donošenje podzakonskog akta	Nerealizovano
	Odluka Komisije 2012/481/EU (Ekološko označavanje)	Izmjene i dopune zakona; Izrada i donošenje podzakonskog akta,	Nerealizovano
	Regulativa (EZ) br. 1221/2009 (EMAS)	Izmjene i dopune zakona; Izrada i donošenje podzakonskog akta	Nerealizovano
	Regulativa (EZ) br. 1907/2006 (REACH)	Izmjene i dopune Zakona	Nerealizovano
	Regulativa (EZ) br. 1272/2008 (CLP)	Izmjene i dopune Zakona	Nerealizovano
	Regulativa (EZ) br. 528/2012 (Biocidi)	Donošenje Zakona	Realizovano
	Regulativa (EU) br. 649/2012 (izvoz i uvoz opasnih hemikalija)	Izmjene i dopune Zakona	Nerealizovano
	Regulativa (EZ) br. 1102/2008 (izvoz i skladištenje metalne žive)	Donošenje Zakona	Realizovano

	Regulativa (EZ) br. 648/2004 (detergenti)	Izmjene i dopune Zakona	Nerealizovano
	Regulativa (EZ) br. 850/2004 (POPs)	Donošenje Zakona	Realizovano
	Direktiva Savjeta 87/217/EEZ (azbest)	Donošenje Zakona	Realizovano
	Direktiva (EU) 2015/996 (metode za procjenu buke)	Donošenje podzakonskog akta	Nerealizovano
Ukupno MORT: 17 obaveza; realizovano 5 obaveza			
MPRR	Radna ekspertska grupa za kvalitet voda		Realizovano
	Direktiva 2010/63/EU (Zaštita životinja koje se koriste u naučne svrhe)	Donošenje Zakona	Nerealizovano
Ukupno MPRR: 2 obaveze - realizovana 1			
AŽŽS	Regulativa (EZ) br. 1272/2008 o klasifikaciji, obilježavanju i pakovanju supstanci i smješa (CLP)	Izvještavanje o komunikaciji o bezbjednom korišćenju hemikalija	Realizovano ²
	Regulativa (EU) br. 649/2012 (Izvoz-uvoz hemikalija - PIC)	Uspostaviti i voditi PIC postupak u skladu sa ovom Regulativom i Roterdamskom konvencijom	Realizovano ³
	Direktiva Komisije (EU) 2015/996 (metode za procjenu buke)	Primjeniti metode u izradi Strateških karata buke	Nerealizovano
Ukupno AŽŽS: 3 obaveze, realizovane 2 obaveze			
MORT i MPRR	Direktiva 91/271/EEZ (Komunalne otpadne vode - UWWT)	Donošenje Zakona o upravljanju komunalnim otpadnim vodama	Realizovano
Ukupno zajedničkih obaveza MORT i MPRR: 1 obaveza - realizovana			
MORT i MUP - DVS	Direktiva 2012/18/EU (Seveso III)	Izrada i donošenje zakona; Izrada i donošenje podzakonskih akata	Realizovano
Ukupno zajedničkih obaveza MORT i MUP: 1 obaveza - realizovana			
MORT, ME i ATCG	Direktiva 2004/9/EZ (Verifikacija -Dobra laboratorijska praksa)	Donošenje Zakona	Nerealizovano
Ukupno zajedničkih obaveza MORT, ME i ATCG: 1 obaveza - nerealizovana			
Ukupno: 25 obaveza - realizovano 10			

Tabelarni prikaz 1: Pregled planiranih obaveza po resorima za period jul – decembar 2016. godine

² Aktivnost se realizuje u kontinuitetu

³ Aktivnost se realizuje u kontinuitetu

2. Prikaz realizacije obaveze shodno Strategiji s AP u dijelu jačanja administrativnih kapaciteta, za period jul - decembar 2016. godine

Strategijom s AP planirano je bilo jačanje administrativnih kapaciteta u svim institucijama zaduženim za transpoziciju, implementaciju i primjenu pravne tekovine EU za **48 izvršioaca**, bilo preraspodjelom posla ili kroz dodatno zapošljavanje, od čega su **realizovane četiri (4)** obaveze, što čini stepen realizacije od 8.3%.

U nastavku je dat pregled statusa realizacije planiranih administrativnih kapaciteta po resorima za period jul – decembar 2016. godine.

2.1 Stepen realizacije obaveza u pogledu jačanja administrativnih kapaciteta po resorima do kraja 2016. godine

Strategijom s AP planirano je administrativno povećanje kapaciteta u **9 institucija**, od čega je do povećanja administrativnih kapaciteta došlo u dvije institucije: MORT i Ministarstvo zdravlja (MZ). Planirana povećanja u ostalim institucijama nisu realizovana. Shodno navedenom, u nastavku je dat pregled stepena realizacije obaveza u pogledu jačanja administrativnih kapaciteta po resorima.

2.1.1. Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Strategijom s AP planirano je administrativno povećanje za **13** službenika, od čega je realizovano **3**, jedan službenik u Direktoratu za upravljanjem otpadom i komunalni razvoj i dva službenika u Direktoratu za klimatske promjene. Nije realizovano planirano povećanje u Direktoratu za životnu sredinu;

2.1.2. Uprava za inspekcijske poslove

Strategijom s AP planirano je administrativno povećanje za **11** službenika, i isto nije realizovano;

2.1.3. Agencija za zaštitu životne sredine

Strategijom s AP planirano je administrativno povećanje za **10** službenika, i isto nije realizovano;

2.1.4. Institut za biologiju mora (IBM)

Strategijom s AP planirano je administrativno povećanje za **1** službenika, i isto nije realizovano;

2.1.5. Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju (ZHS)

Strategijom s AP planirano je administrativno povećanje za **2** službenika, i isto nije realizovano;

2.1.6. Ministarstvo pravde (MP)

Strategijom s AP planirano je administrativno povećanje za **1** službenika, i isto nije realizovano;

2.1.7. Zavod za statistiku Crne Gore (MONSTAT)

Strategijom s AP planirano je administrativno povećanje za **1** službenika, i isto nije realizovano;

2.1.8. Ministarstvu zdravlja

Strategijom s AP planirano je administrativno povećanje za **1** službenika, i isto je realizovano;

2.1.9. Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja

Strategijom s AP planirano je administrativno povećanje za **8** službenika, od čega je 4 u Upravi za vode (UV), i isto nije realizovano.

Shodno prethodno navedenom, u nastavku je dat tabelarni prikaz planiranog povećanja administrativnih kapaciteta za transpoziciju, implementaciju i primjenu pravne tekovine EU u oblasti životne sredine i klimatskih promjena, shodno Strategiji s AP, a do kraja 2016. godine.

Povećanje administrativnih kapaciteta			
Naziv institucije	Planirano povećanje	Realizovano	Godina
MORT	13	3	2016
UIP	11	0	2016
AZŽS	10	0	2016
IBM	1	0	2016
ZHS	2	0	2016
MP	1	0	2016
MONSTAT	1	0	2016
MZ	1	1	2016
MPRR	8⁴	0	2016

Tabelarni prikaz 2: Stepen realizacije administrativnih kapaciteta po institucijama do kraja 2016. godine

2.2. Razlozi za neispunjenje obaveza institucija u pogledu jačanja administrativnih kapaciteta

Imajući u vidu ulogu MORT u procesu koordinacije i monitoringa realizacije mjera predviđenih Strategijom s AP, upućeni su dopisi relevantnim institucijama za izjašnjenje u pogledu stepena realizacije planiranih obaveza u pogledu jačanja administrativnih kapaciteta, uključujući i obrazloženje usled izostajanja realizacije planiranog. Naime, shodno obrazloženjima, institucije nisu bile u mogućnosti da realizuju planirano povećanje kako zbog izostajanja pozitivnog mišljenja Ministarstva finansija, tako i zbog izbornog procesa. MONSTAT je obrazloženjem zahtjevao da MORT preusmjeri sredstva ovoj instituciji kako bi bila realizovana planirana obaveza.

⁴ Od planiranih 8 službenika, predviđeno je zapošljavanje 4 u UV.